

1. Продолжаются работы по замене аварийного водопровода от ВНС пос. Романовка до МКД №5,6,7,10,11,12,13, здания бани.

**1.1.«Выполнение работ»:**







**1.2.«Окончание выполнения работ»: 29.11.2019г.**